７．工程表

（2002. 12. 20 修正）

	H14	H15												H16										
	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
事業主					◎施工契約									◎上棟								◎竣工引渡し受け		
設計監理	実施設計					監理	解体調査方針調整																	
施工				見積入札	◎契約着工	準備工事 素屋根工事 解体工事 調査協力			見積調整	揚屋工事 基礎工事		木工事 軸部 軒 小屋			屋根工事		木工事 造作 他	壁工事		雑工事 設備工事		◎竣工		

設計業務工程表

（2002. 12. 20 修正）

		２００２／１１ 01	11	21	１２ 01	10	21	２００３／０１ 01	11	21	０２ 01	11	21	０３ 01	11	21
事業主									◎修復委			◎修復委	◎修復委	◎修復委（現場説明）		◎修復委（業者入札）
								参考事例								
								業者選定方法								
										文化財件検討						
設計	総合											実施設計完了	◎成果図書提出			
	意匠															
	構造															
	設備															
	積算															